



Mairie de Blaye (33390)

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille dix sept le 19 septembre, le Conseil Municipal de la Commune de Blaye étant assemblé en session ordinaire, salle du conseil municipal, après convocation légale en date du 13 septembre 2017, sous la présidence de Monsieur Denis BALDES Maire de Blaye.

Etaient présents :

M. BALDES, Maire.

M. RIMARK, Mme BAUDERE, M. CARREAU, Mme SARRAUTE, M. WINTERSHEIM, Mme MERCHADOU, M. LORIAUD, Adjoint, Mme MARECHAL, M. ELIAS, Mme DUBOURG, M. CASTETS, M. CAVALEIRO, Mme LANDAIS, Mme QUERAL, M. BODIN, Mme BERTHIOT, M. MONMARCHON, Mme BAYLE, M. SABOURAUD, Mme LUCKHAUS, Mme HOLGADO, M. GABARD, Conseillers Municipaux.

Etaient excusés et représentés par pouvoir:

Mme HIMPENS à Mme SARRAUTE, M. INOCENCIO à Mme MERCHADOU

Etaient excusés:

M. VERDIER, M. GEDON

Conformément à l'article L - 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. MONMARCHON est élu secrétaire de séance, et ceci à l'unanimité des membres présents.

Conseillers en exercice : 27

Conseillers présents : 23

Conseillers votants : 25

Pour : 25

Contre : 0

Abstention : 0

15 – MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE : TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE LA FALAISE ET DES REMPARTS DE LA CITADELLE - AVENANT N° 2

Le Conseil Municipal délibère à l'unanimité

Par délibération du 5 juillet 2016, le conseil municipal a approuvé le programme relatif aux travaux de confortement de la falaise et des remparts de la Citadelle.

Par décision n° D/2016/264 du 6 décembre 2016, Monsieur le Maire a attribué le marché de maîtrise d'œuvre pour la réalisation de ces travaux à la société GEOTEC pour un montant total de 122 400,00 € HT avec une enveloppe financière affectée aux travaux de 2 040 000,00 € HT.

Par délibération du 27 juin 2017, le conseil municipal a :

- approuvé les études d'Avant-Projet,
- accepté le coût prévisionnel définitif des travaux fixé à 2 040 000,00 € HT
- fixé le forfait définitif de rémunération de l'équipe de Maîtrise d'œuvre à 122 400,00 € HT.
- autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant correspondant.

L'avenant prévoyait également la possibilité d'ajuster ces montants suite à la réalisation de la prestation de dévégétalisation de l'ensemble du linéaire.

Par décision n° D/2017/111, Monsieur le Maire a attribué les travaux de dévégétalisation des falaises et des remparts à la société VERTICAL SECURITE pour un montant de 45 500 € HT. Ces travaux ont été réalisés au cours du mois de juin 2017.

Ils ont permis d'affiner la nature, la volumétrie et le coût des travaux à réaliser.

Désormais, les montants sont arrêtés :

- le coût prévisionnel définitif des travaux est de : 2 089 800,00 € HT
- le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre est de : 124 081,00 € HT

En conséquence, Il est donc proposé au conseil municipal :

- d'accepter le coût prévisionnel définitif des travaux fixé à 2 089 800,00 € HT
- de fixer le forfait définitif de rémunération de l'équipe de Maîtrise d'œuvre à 124 081,00 € H.T.
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 2 relatif à la fixation du forfait définitif de rémunération du Maître d'œuvre et à prendre tout acte et décision nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Les crédits sont prévus au budget principal M14 : chapitre 20 - article 2031 – opération n° 25.

La commission n°3 (Politique De La Ville - Urbanisme Et Patrimoine) s'est réunie le 6 septembre 2017 et a émis un avis favorable.

Fait et adopte à l'unanimité en séance, les jours, mois et an susdits :

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

Certifié exécutoire pour avoir été reçu
à la Sous-Préfecture le 22/09/17
Identifiant de télétransmission : 033-21330058500014-
20170919-53171-DE-1-1

Pour le Maire empêché,
Monsieur Francis RIMARK

